SUMÁRIO

Agradecimentos 9 PARTE UM UM NOVO MODELO PARA GERENCIAR PROJETOS 1. Por Que o Sucesso de Seu Negócio Depende de Projetos 15 A Má Notícia: A Maioria dos Projetos Ainda Fracassa 17 Por Que o Gerenciamento de Projetos Tradicional Geralmente Fracassa 20 Uma Maneira de Gerenciar: em Direção a uma Abordagem Adaptativa ao Gerenciamento de Projetos 23 Pontos Principais e Itens de Ação 30 2. O Que Faz Um Projeto Ter Sucesso 33 Além de Tempo, Orçamento e Desempenho 34 Um Conceito Estratégico Multidimensional 35 Sucesso do Projeto como um Conceito Dinâmico 41 Aplicando a Estrutura das Dimensões de Sucesso aos Seus Projetos 44 Pontos Principais e Itens de Ação 47 49 3. A Estrutura Diamante Por Que as Organizações Precisam de uma Estrutura de Trabalho 51 Como Fazer a Distinção Entre Projetos 52 As Dimensões NTCR: Alguns Exemplos Famosos 53 O Modelo NTCR: Uma Introdução 58 O Modelo Diamante Adaptativo 61 O Impacto das Dimensões do NTCR no Gerenciamento de Projetos 65 Pontos Principais e Itens de Ação 71 PARTE DOIS AS QUATRO BASES DE PROJETOS DE SUCESSO 4. Novidade 75 Como a Novidade Afeta os Projetos 75 Distinguindo Projetos com Base na Novidade 78 Os Riscos e as Oportunidades dos Projetos de Inovação 82 O Impacto da Classificação Errada da Novidade de um Produto 87 Pontos Principais e Itens de Ação 89 5. Tecnologia 91 O Que É Incerteza Tecnológica? 93 Como a Incerteza Tecnológica Afeta o Gerenciamento de Projetos 96 As Extremidades Inferior e Superior da Tecnologia 104 Pontos Principais e Itens de Ação 111

BDJur

6.	Complexidade	113
	Como a Complexidade do Produto Afeta a Complexidade do Projeto	114
	Os Três Tipos de Complexidade do Projeto	116
	O Impacto da Complexidade no Gerenciamento de Projetos	119
	O Elo Mais Fraco: Projetos de Sistemas	125
	Pontos Principais e Itens de Ação	134
7.	Ritmo	135
	Os Quatro Níveis de Ritmo do Projeto	139
	O Impacto do Ritmo no Gerenciamento de Projeto	144
	Pontos Principais e Itens de Ação	146
	PARTE TRÊS	
	FAZENDO A ABORDAGEM DIAMANTE FUNCIONAR	
8.	Gerenciando Projetos para Inovação do Negócio	151
	Como as Empresas Selecionam Projetos e Alocam Recursos	152
	Em Direção a Uma Abordagem Disciplinada do Gerenciamento	157
	Pontos Principais e Itens de Ação	171
9.	Gerenciando Projetos Dentro da Organização Existente	173
	Elaborando sobre as Fases e as Atividades Clássicas do Projeto	173
	Gerenciando as Incertezas de Seu Projeto	176
	Administrando os Riscos de Seu Projeto	183
	Usando uma Abordagem Adaptativa no Planejamento	187
	Aperfeiçoando a Eficiência de Seus Projetos O Dilema da Terceirização	191 196
	Pontos Principais e Itens de Ação	198
10	•	
10	Como os Mercados e os Setores Afetam o Gerenciamento de Projetos	201
	Como os Mercados e os Consumidores Influenciam o Gerenciamento O Contexto da Indústria	201 210
	Pontos Principais e Itens de Ação	215
11.	Reinventando o Gerenciamento de Projetos para a Sua Organização	217
	Principais Lições	218
	Implemento Novas Políticas Crie Estrutura Organizacional e um Guia para o Gerenciamento	220 221
	Criando uma Política para o Gerenciamento do <i>Portfolio</i> e a Seleção	222
	Desenvolvendo um Programa de Treinamento em Gerenciamento	222
	Desenvolvendo Planos de Carreira para os Gerentes de Projeto e	223
	Criando um Ambiente de Aprendizado ao Redor dos Projetos	223
	Comentários Sobre o Papel dos Educadores e Acadêmicos	224
	Pensamentos Finais: O Que Vem a Seguir em Gerenciamento	225
No	otas	227
	dice Remissivo	247
So	bre os Autores	259



