



**PODER JUDICIÁRIO**


**SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA**  
**Assessoria de Modernização e Gestão Estratégica**  
**Coordenadoria de Planejamento Estratégico e Modernização**

**PLANO DE GESTÃO**  
**RELATÓRIO DE DESEMPENHO**


**Agosto/Setembro 2009**




### Situação do Plano de Gestão




Desempenho Global - Agosto/09




Maio/09



Junho/09






Julho/09









## Análise das Metas




### Situação Geral - Agosto/2009









	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
1	Manter, anualmente, a satisfação do usuário externo acima de 80%.	 <p>79,31%</p>	<p><b>Comentário:</b> O último quadrimestre apontou um aumento significativo do indicador que passou de 74 para 79% de satisfação, valor que se situa muito próximo à meta estipulada. Vale ressaltar que o número de respondentes da pesquisa permanente no site também subiu, passando de 4.900 em maio para 8.100 participantes em agosto. Este resultado evidencia uma tendência positiva de aumento, o que nos permite inferir que os jurisdicionados estão satisfeitos com os serviços oferecidos pelo STJ.</p>
2	Manter a recorribilidade interna abaixo de 25%, até dez/2010.	 <p>21,31%</p>	<p><b>Comentário:</b> O indicador não sofre medição nos meses de janeiro e julho devido ao recesso forense. A meta foi alcançada em fevereiro e março, apresentando um aumento significativo em abril. Entretanto, os dados sugerem que tenha sido uma variação pontual, visto que o resultado voltou a melhorar a partir de maio, atingindo 21,31% em agosto.</p>



	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
3	Manter a reforma interna da decisão no STJ abaixo de 10%, até dez/2010.	 <p>11,12%</p>	<p><b>Comentário:</b> Tal como ocorre com a recorribilidade, o indicador não sofre medição nos meses de janeiro e julho devido ao recesso forense. A meta foi alcançada em todo o primeiro semestre, entretanto, o indicador apresentou um leve aumento em agosto, fato que será acompanhado nos próximos meses para identificar se há tendência de aumento ou verificar se foi apenas variação pontual.</p>
4	Reduzir em 20% o impacto ambiental causado pelo STJ, até dez/2010.	 <p>21%</p>	<p><b>Comentário:</b> O indicador possui periodicidade semestral, sendo estes os primeiros resultados colhidos este ano. O gráfico demonstra que a meta foi superada logo no primeiro semestre de 2009 e, considerando-se os resultados levantados desde 2005, foi a primeira vez que o STJ atingiu a marca de redução de 20% do impacto ambiental. Os dados apontam para o sucesso das ações promovidas pela Comissão de Responsabilidade Socioambiental nesta gestão.</p>
5	Beneficiar, anualmente, no mínimo 10.000 pessoas com os projetos de cidadania do STJ.	 <p>9.751 pessoas</p>	<p><b>Comentário:</b> O gráfico demonstra que a meta para 2009 foi alcançada quase na totalidade já no mês de agosto, indicando sucesso das ações de cidadania promovidas pelo STJ. Sugere-se uma análise ao final do ano para verificar a possibilidade de alteração da meta, visando torná-la mais desafiadora.</p>



	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
6	Alcançar, no mínimo, 70% de apreciação dos projetos de lei, até dez/2010.	 <p>56,2%</p>	<p><b>Comentário:</b> O indicador permanece praticamente estacionado em torno de 56% de apreciação, valor próximo a meta de 70%. Esse resultado explica-se pelo fato de apesar de algumas proposições terem alcançado os 100% de tramitação, outras propostas entraram no trâmite legislativo, reduzindo o percentual médio de tramitação.</p>
7	Aumentar a produção de processos baixados em 20%, até dez/2010.	 <p>Redução De 8,39%</p>	<p><b>Comentário:</b> O gráfico demonstra uma redução gradativa do número de processos baixados nesse segundo quadrimestre de 2009, quadro totalmente inverso ao desejado.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> Os dados foram tratados na 1ª Reunião de Análise Estratégica - RAE, realizada em jun/2009, onde decidiu-se pela criação de Comissão para estudar os indicadores em situação crítica, a ser presidida pelo Sr. Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Paulo de Tarso.</p>
8	Reduzir em 10% o passivo de processos, até dez/2010.	 <p>Aumento de 27,41%</p>	<p><b>Comentário:</b> Com a mudança de parâmetro utilizado para levantamento do número de processos em tramitação a partir de maio (mensurando desde o protocolo até a baixa), fez-se necessário iniciar novo estudo do indicador. O gráfico demonstra uma redução de aproximadamente 10%, de maio a agosto, resultado favorável se a tendência de queda se mantiver nos próximos meses.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> O indicador deve ser estudado pela mesma Comissão mencionada na meta 7.</p>


	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
9	<p>Diminuir em 30% a entrada dos processos recursais, até dez/2009.</p>	 <p>27%</p>	<p><b>Comentário:</b> Na 1ª Reunião de Análise Estratégica – RAE, realizada em jun/2009, foi decidido elevar a meta para redução de 30% até o final do ano, tendo em vista os bons resultados obtidos no primeiro semestre. O resultado permanece estável nos últimos meses, restando apenas o último quadrimestre de 2009 para investimento no alcance da meta.</p>
10	<p>Tramitar 65% dos recursos (Ag e Resp) em até 180 dias, em média, até dez/2010.</p>	 <p>21,91%</p>	<p><b>Comentário:</b> Os resultados alcançados até agosto de 2009 mostram que o percentual de recursos tramitados em até 180 dias tem diminuído mês a mês, tornando a situação desse indicador bastante crítica.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> Sugere-se submeter os dados a uma análise criteriosa pela Coordenadoria de Gestão da Informação, para avaliar os critérios utilizados na medição do indicador e, posteriormente, levá-los à apreciação da Comissão mencionada na meta 7.</p>
11	<p>Tramitar os processos originários em 90 dias, em média, até dez/2010.</p>	 <p>244 dias</p>	<p><b>Comentário:</b> A meta para 2009 estabeleceu 120 dias, em média, para o trâmite dos processos originários. No período compreendido entre janeiro a agosto deste ano, entretanto, registou-se prazos entre 220 e 244 dias. Esse valor está, portanto, bem acima do limite desejado, inclusive do prazo levantado em 2007 (147 dias), que serviu de parâmetro para a elaboração da meta.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> Apesar de se manter estável, a situação do indicador é crítica, devendo ser relatada na Comissão mencionada na meta 7.</p>

	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas															
12	Garantir a publicação dos acórdãos em 10 dias, em média, até dez/2010.	 <table border="1"> <caption>Data for Indicator 12</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Realizado (d)</th> <th>Meta (d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/2009</td> <td>15,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>6/2009</td> <td>16,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>7/2009</td> <td>0,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>8/2009</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Realizado (d)	Meta (d)	5/2009	15,00	20,00	6/2009	16,00	20,00	7/2009	0,00	20,00	8/2009	20,00	20,00	<p><b>Comentário:</b> O prazo para publicação estabelecido para 2009 foi de 20 dias, em média, devendo chegar a 10 dias em 2010. Desde fevereiro deste ano o prazo tem diminuído gradativamente, tendo a meta sido alcançada no mês de abril e superada em maio. Entretanto, não há, ainda, dados de julho e agosto pois os critérios de mensuração do indicador estão sendo revistos.</p>
Mês	Realizado (d)	Meta (d)																
5/2009	15,00	20,00																
6/2009	16,00	20,00																
7/2009	0,00	20,00																
8/2009	20,00	20,00																
13	Distribuir os recursos em até 25 dias da data do recebimento, até dez/2010.	 <table border="1"> <caption>Data for Indicator 13</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Realizado (d)</th> <th>Meta (d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5/2009</td> <td>91,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>6/2009</td> <td>101,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>7/2009</td> <td>108,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>8/2009</td> <td>116,00</td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	Mês	Realizado (d)	Meta (d)	5/2009	91,00	30,00	6/2009	101,00	30,00	7/2009	108,00	30,00	8/2009	116,00	30,00	<p><b>Comentário:</b> O gráfico mostra uma situação crítica para o indicador, apontando um crescente aumento de dias entre o recebimento e a distribuição dos processos, distanciando cada vez mais da meta estabelecida de 30 dias para 2009.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> É necessário avaliar o impacto da digitalização dos recursos que chegaram ao STJ desde janeiro e que começaram a ser distribuídos somente em junho. A meta deve ser levada à consideração da mesma Comissão mencionada na meta 7.</p>
Mês	Realizado (d)	Meta (d)																
5/2009	91,00	30,00																
6/2009	101,00	30,00																
7/2009	108,00	30,00																
8/2009	116,00	30,00																
14	Reduzir o tempo médio de tramitação dos processos administrativos para até 107 dias, até dez/2010.	 <table border="1"> <caption>Data for Indicator 14</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Realizado (d)</th> <th>Meta (d)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Semestral</td> <td>119</td> <td>113</td> </tr> </tbody> </table>	Período	Realizado (d)	Meta (d)	Semestral	119	113	<p><b>Comentário:</b> O indicador possui periodicidade semestral e a primeira medição considerou os processos administrativos de contratação que tiveram os contratos assinados no primeiro semestre de 2009, onde constatou-se que eles tramitam, em média, em 119 dias. A meta estabelecida para este ano pretende reduzir o tempo de tramitação para até 113 dias. Nova medição será realizada somente em dezembro, mas a implementação e o acompanhamento efetivo do projeto AGILIS, que impacta diretamente na meta, sugerem o alcance da meta no prazo previsto.</p>									
Período	Realizado (d)	Meta (d)																
Semestral	119	113																

	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
15	Virtualizar todos os processos judiciais no STJ, até dez/2010.	 <p>37,53%</p>	<p><b>Comentário:</b> Os resultados indicam um total de 37,5% de processos virtualizados até o mês de agosto, num total de 125 mil recursos. Vale ressaltar que mais de 500 processos do Gabinete do Ministro Herman Benjamin já foram digitalizados e validados, ficando apenas a indexação a cargo da equipe do Gabinete. O próximo passo é o início da digitalização dos processos originários pela Secretaria Judiciária. Permanece estacionada a licitação para digitalização do passivo dos gabinetes, daí o impacto no indicador, que previa 70% de conclusão da meta para o segundo semestre de 2009, em função do apoio da empresa contratada.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> Levar o assunto para discussão na 2ª RAE, visando adoção de medida semelhante à utilizada no Gab. do Min. Herman ou alteração nas metas mensais para 2009.</p>
16	Integrar as informações processuais com os tribunais de origem e o Supremo Tribunal Federal, até dez/2010.	 <p>29 Tribunais</p>	<p><b>Comentário:</b> O indicador possui periodicidade semestral. No primeiro semestre não havia nenhum Tribunal integrado eletronicamente com o STJ. Entretanto, a partir de julho, as ações com vistas à integração foram intensificadas, e o resultado foi um total de 29 Tribunais (88%) enviando processos eletrônicos para o STJ até meados do mês de setembro, superando a meta prevista para todo o ano de 2009.</p>
17	Capacitar pelo menos 50% dos servidores com o mínimo de 20h anuais de treinamento, até dez/2010.	 <p>33,57%</p>	<p><b>Comentário:</b> O resultado mensal foi bastante satisfatório até o mês de junho. A partir daí, observou-se uma estabilização do indicador, sugerindo que os servidores que realizaram treinamentos em julho e agosto sejam os mesmos que já haviam participado de outros eventos anteriores. Os dados indicam que, mesmo com resultado ótimo (faixa verde), o objetivo de aumentar o leque de servidores treinados no STJ não está sendo atingido devido à estabilização do indicador.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> A SGP está atuando fortemente junto às unidades cujos servidores estão participando de vários treinamentos este ano, com vistas a gerar oportunidade para aqueles que ainda não participaram.</p>


	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
18	Treinar anualmente 40h/servidor, em média, por unidade.	 <p>32,23h</p>	<p><b>Comentário:</b> O gráfico mostra um resultado mensal bastante superior à meta desejada para o período, possibilitando inferência no sentido de que a meta possa ser revista para 2010, se essa tendência de superação se confirmar. Esse quadro ratifica o resultado apurado nos últimos anos de que há um forte investimento em capacitação no STJ.</p>
19	Obter 80% de satisfação do servidor, até dez/2010.	Bianual	<p><b>Comentário:</b> Como o indicador possui periodicidade bianual e a última medição foi realizada em 2007, a Secretaria de Gestão de Pessoas programou pesquisa de satisfação com os servidores para o segundo semestre de 2009.</p> <p><b>Ação Corretiva:</b> Levar o assunto para discussão na 2ª RAE.</p>
20	Reduzir o absenteísmo para 2%, até dez/2010.		<p><b>Comentário:</b> A primeira medição, realizada ao final do mês de junho, apontou um percentual bem inferior ao desejado (2,5%) para todo o ano de 2009. Como o indicador é semestral, a próxima mensuração acontecerá somente ao final do mês de dezembro.</p>

	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas
21	Manter a rotatividade de pessoal abaixo de 5% do quadro, até dez/2010.	 <p>2,23%</p>	<p><b>Comentário:</b> O gráfico demonstra que o índice de rotatividade encontra-se bastante satisfatório, mantendo-se muito abaixo de limite máximo desejado.</p>
22	Garantir 100% de disponibilidade para o orçamento estratégico, anualmente.	<p>Anual</p>	<p><b>Comentário:</b> Como o indicador possui periodicidade anual, os resultados serão colhidos somente ao final do ano de 2009.</p>
23	Alcançar 100% de aplicação dos recursos orçamentários ao final do exercício.	 <p>61,12%</p>	<p><b>Comentário:</b> Os dados demonstram que o orçamento está sendo aplicado de forma satisfatória, mantendo uma constância mensal. O resultado é positivo e mostra uma preocupação da atual Administração em não concentrar a maior parte dos gastos no final do exercício.</p>

	Metas	Resultado/Ago 2009	Comentários/Ações Corretivas												
24	<p>Diminuir em 5% o custo do processo judicial, até dez/2010.</p>	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Resultados</caption> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Realizado (%)</th> <th>Meta (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2009</td> <td>2723,28</td> <td>2086,57</td> </tr> <tr> <td>2/2009</td> <td>2411,28</td> <td>2048,23</td> </tr> <tr> <td>3/2009</td> <td>2022,56</td> <td>2022,56</td> </tr> </tbody> </table>	Trimestre	Realizado (%)	Meta (%)	1/2009	2723,28	2086,57	2/2009	2411,28	2048,23	3/2009	2022,56	2022,56	<p><b>Comentário:</b> A meta propõe redução de 3% em 2009 e 5% em 2010, considerando-se como parâmetro inicial o valor de R\$ 2.066,90 apurado em dez/2007. O gráfico aponta uma redução significativa do indicador entre o segundo e o primeiro semestre de 2009, tendência que deve se manter para o próximo período. O acompanhamento é trimestral e os próximos dados serão apurados somente ao final de setembro.</p>
Trimestre	Realizado (%)	Meta (%)													
1/2009	2723,28	2086,57													
2/2009	2411,28	2048,23													
3/2009	2022,56	2022,56													

## Análise dos Projetos

### Situação Geral – Agosto/2009



## Situação dos Projetos

(em 30-set-09, 17h30min)

NOME DO PROJETO	% CONCLUÍDO	% ESPERADO	STATUS	INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
AGILIS - PROGRAMA DE GESTÃO DOCUMENTAL	44%	51%	☹	14/11/2008	08/06/2010	WILMAR BARROS DE CASTRO
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE EXTERNO	99%	100%	☺	07/01/2009	12/08/2009	GUILHERME HUDSON DA FONSECA GOSSLING VALÉRIO
GOVERNANÇA DA STJ	27%	53%	☹	01/10/2008	03/05/2010	ANTONIO MATOSO FILHO
INCLUSÃO	16%	23%	☹	13/05/2009	10/12/2010	ANA CRISTINA REIS KRAHL
JURISPRUDÊNCIA	0%	0%	?	09/06/2008	24/03/2010	CARLOS ALBERTO LAVAREDA REIS JUNIOR
MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31%	22%	☺	04/05/2009	17/12/2010	PATRÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO
PMJ	48%	10%	☺	08/06/2009	18/01/2010	CLÁUDIA AUSTREGÉSILIO DE ATHAYDE BECK
PROCESSO ELETRÔNICO	0%	0%	?	04/09/2008	03/09/2010	CARLOS LEONARDO PIRES
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE TI	57%	59%	☹	01/04/2008	26/10/2010	CRISTIANO SOARES ABADIA
PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	49%	42%	☺	13/11/2008	15/12/2010	KETLIN FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA RAMOS
SEMPRE É TEMPO DE APRENDER - PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA	86%	68%	☺	01/07/2008	09/12/2009	SARTRE GONÇALVES SANTOS
SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CUSTOS	0%	0%	🚩	03/08/2009	17/12/2010	ANTONIO CARLOS EL TETO DE OLIVEIRA
SOLUÇÃO PARAMETRIZADA PARA GESTÃO DE PESSOAS	0%	0%	?	18/04/2008	20/04/2010	EVILÁSIO LUSTOSA SOARES
TRANSMISSÃO DIGITAL AO VIVO DA CORTE ESPECIAL	0%	0%	🚩	01/07/2009	14/04/2010	MARI-ANGELA HEREDIA DA COSTA
UNIUS - UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO STJ	34%	18%	☺	27/04/2009	22/02/2010	MARCELO CONFÓRTO DE ALENCAR MOREIRA
WEBTV INTERATIVA	0%	0%	🚩	27/07/2009	04/05/2010	MARI-ANGELA HEREDIA DA COSTA

## Situação dos Projetos

	Projetos	Situação/Setembro 2009			Comentários/Ações Corretivas
		% Concluído	% Esperado	Farol	
1	Processo Eletrônico <i>Gestor: Francisco Paulo Soares Lopes</i>	-	-		<p><b>Comentário:</b> O projeto possui três grandes vertentes, cujo desenvolvimento está ocorrendo simultaneamente sob coordenação da STI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) I-STJ: integração eletrônica entre o STJ e os outros tribunais – 88% realizado</li> <li>2) T-STJ: tramitação eletrônica do processo no STJ – aguardando informação da STI</li> <li>3) E-STJ: portal do processo eletrônico - aguardando informação da STI</li> </ol>
2	Inclusão <i>Gestora: Ana Cristina Reis Krahl</i>	16%	23%		<p><b>Comentário:</b> Foram realizadas as adaptações das rampas na área térrea do prédio do STJ, visando facilitar o acesso às pessoas portadoras de deficiência.</p> <p>No período de 21 a 25/09 a aconteceu a “Semana de Acessibilidade”, quando foram realizadas diversas atividades, com o patrocínio da ASSTJ, em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência.</p> <p><b>Dificuldades:</b> A equipe declarou que continua encontrando dificuldades para implementar algumas propostas de alterações no acesso ao STJ, devido às limitações estabelecidas pelo escritório de Oscar Niemeyer. Também foi relatada a dificuldade de utilizar o orçamento destinado ao projeto, em função da incompatibilidade entre as rubricas orçamentárias e as ações propostas pelo projeto.</p>
3	Agilis - Programa de Gestão Documental <i>Gestor: Wilmar Barros de Castro</i>	44%	51%		<p><b>Comentário:</b> A cooperação técnica com a Justiça Federal do Ceará, que estava pendente na data do último relatório de desempenho, foi realizada e encontra-se em fase de execução, com a customização do sistema Fluxus. As demais atividades previstas para o período foram, em sua maioria, realizadas dentro dos prazos previstos, não havendo dificuldades significativas a serem equacionadas. Entretanto faz-se necessário atentar para o cumprimento do cronograma estabelecido, tendo em vista que o percentual de conclusão está sete pontos percentuais abaixo do esperado.</p>
4	Construção do Novo Restaurante <i>Gestor: Guilherme Hudson da Fonseca Gossling Valério</i>	99%	100%		<p><b>Comentário:</b> As obras do projeto estão concluídas, encontrando-se, agora, na fase de serviços complementares, que compreende a realização de vistorias (Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviços públicos, etc.), obtenção da carta de habite-se e Alvará de Funcionamento junto ao GDF e realização dos ajustes solicitados pela Comissão de Recebimento e Fiscalização. Além disso, a instalação de móveis e equipamentos também está sendo efetivada paralelamente aos serviços mencionados.</p>
5	Governança na STI <i>Gestor: Antonio Matoso Filho</i>	27%	53%		<p><b>Comentário:</b> A maior dificuldade no momento é a elaboração do Edital de Licitação, visto que é necessária a adequação da necessidade ao que é possível na contratação da consultoria.</p>

	Projetos	Situação/Setembro 2009			Comentários/Ações Corretivas
		% Concluído	% Esperado	Farol	
6	Jurisprudência <i>Gestor: Carlos Alberto Lavareda Reis Junior</i>	-	-		<b>Comentário:</b> No dia 24/8, em reunião no Gabinete do Diretor-Geral, decidiu-se por dispensar os serviços da Fábrica de Software, em razão do atraso e do desgaste perante os colaboradores da SJR. Ficou combinado que o projeto seria reescrito, mudando o escopo, prazo e custos e que o software seria desenvolvido por uma equipe da STI. Já foram realizadas diversas reuniões entre as equipes da SJR e da STI para definição das ações e dos prazos de conclusão. No dia 17/9, o novo cronograma foi aprovado em outra reunião no gabinete do DG. Em função das alterações, será necessário lançar novamente o projeto no aplicativo de monitoramento.
7	Modernização dos Serviços Administrativos <i>Gestora: Patrícia Gonçalves de Carvalho</i>	31%	22%		<b>Comentário:</b> O projeto encontra-se adiantado em relação ao cronograma previsto. Destaca-se no período a conclusão do processo de licitação do <i>software</i> para a área de orçamento e finanças, que se encontra em fase de customização. O desenvolvimento do módulo "Projeto Básico" foi concluído pela área de TI, estando em fase de testes pelos usuários. Essa etapa esta sendo realizada com dificuldades relacionadas à disponibilidade de servidores, mas que a própria SAF está atuando para solucionar. O módulo "Diárias e Passagens" aguarda manifestação da STI quanto ao início do desenvolvimento. Todavia a unidade gestora acredita que talvez o projeto estratégico Agilis possa atender parcialmente suas necessidades. Entretanto essa possibilidade não descarta a solicitação à área do desenvolvimento/STI deste módulo do Sistema Administra.
8	PMJ - Projeto de Modernização de Julgamentos <i>Gestora: Claudia Austregésilo de Athayde Beck</i>	48%	10%		<b>Comentário:</b> As ações dos três subprojetos seguem simultaneamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMJ – Comunicação on-line</li> <li>• PMJ – Vista dos autos aos entes públicos</li> <li>• PMJ – Atualização do Programa de Automação dos Julgamentos</li> </ul>
9	Programa de Responsabilidade Socioambiental <i>Gestora: Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima Ramos</i>	49%	42%		<b>Comentário:</b> A execução do projeto está adiantada em relação ao cronograma previsto para o período. Alguns problemas relacionados à aquisição de materiais necessários à coleta seletiva ocorreram no período, mas estão sendo sanados pela área gestora do programa e a CPL, junto aos fornecedores.
10	Programa de Segurança e Modernização da Infraestrutura de TI <i>Gestor: Cristiano Soares Abadia</i>	57%	59%		<b>Comentário:</b> Conforme definido na 1ª RAE, o gestor reuniu-se com o Diretor-Geral e deliberam quanto às restrições orçamentárias que poderiam impactar no Programa. Nessa reunião, ocorrida em 2/9, o DG determinou que se desse andamento a todos os processos de aquisições até a fase de empenho, tendo em vista a previsão de possíveis créditos adicionais para o STJ.
11	Sempre é Tempo de Aprender - Preparação para Aposentadoria <i>Gestor: Sartre Gonçalves Santos</i>	86%	68%		<b>Comentário:</b> Foram relatadas dificuldades em relação ao espaço físico para realização dos eventos, bem como aos procedimentos administrativos para contratação de instrutores e facilitadores para condução dos eventos. <b>Ação Corretiva:</b> O gestor irá provocar uma reunião com a Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas para estabelecer um entendimento quanto às necessidades do projeto, tendo em vista melhorar os trâmites administrativos de contratação de instrutores e facilitadores.

	Projetos	Situação/Setembro 2009			Comentários/Ações Corretivas
		% Concluído	% Esperado	Farol	
12	Sistema de Aferição de Custos <i>Gestor: Antonio Carlos Elteto de Oliveira</i>				<b>Comentário:</b> O processo STJ n. 3895/09, referente ao projeto, encontra-se na Coordenadoria de Orçamento e Finanças/SAF para manifestação quanto aos esclarecimentos solicitados pela Secretaria de Controle Interno.
13	Solução Parametrizada para Gestão de Pessoas <i>Gestora: Kátia Pereira Bessa</i>				<b>Comentário:</b> A aquisição do sistema está acontecendo por meio de licitação. O processo encontra-se na CPL.
14	Transmissão Digital ao Vivo da Corte Especial <i>Gestor: Fernando Luz</i>				<b>Comentário:</b> Aguardando definições da área quanto à continuidade do projeto.
15	Universidade Corporativa do STJ <i>Gestor: Kátia Pereira Bessa</i>	34%	18%		<b>Comentário:</b> A criação da UNIJUS foi encaminhada à aprovação do Conselho de Administração (Relator Ministro Félix Fischer) – Processo STJ n. 6278/09.
16	WEB TV Interativa do STJ <i>Gestor: Fernando Luz</i>				<b>Comentário:</b> Aguardando definições da área quanto à continuidade do projeto.