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Pendencias da RAE anterior out/2022

Acao Responsavel Prazo Situacao
Aprovar o relatorio final da Pesquisa de Imagem do Tribunal. Alta Administragdao | dez/2022 Projeto em encerramento.
: : L ~ : Em tratamento a proposta
Estudar com mais detalhe os ajustes no indicador "Reduc¢ao de acervo" para |AGE/Unidades prop
~ . dez/2022 apresentada pela SJD para
apresentar nova proposta de mensuracao. judicantes ~ .
apresentacao na RAE de janeiro.
Apresentar novos indicadores para mensurar o objetivo "Prevenir litigios", de |NUGEPNAC/SJR dez/2022 Em tratamento para apresentacao
modo a substituir o atual "Controveérsias criadas”. SJD/AGE na RAE de janeiro.
Contatar os gabinetes de ministros para maior sensibilizagao sobre a Meta 4 GSP/AGE dez/2022 Ag_le-ndada ap.resentagéo-para a
de 2022. Ministra Presidente no dia 14/12.
Contatar os gabinetes de ministros para repassar infc?rm.ag(")es com maiores NUGEPNAC dez/2022 Em tratam.ento. para apresentacao
detalhes sobre o desempenho da Meta 7, antes de atingir os 365 dias. na RAE de janeiro.
Acionado pela AGE; aguardando
Iniciar a modelagem na SSE e retomar o mapeamento de processos naSTI. |AGE/SSE/STI dez/2022 autorizacao das unidades
interessadas.
Adotar a¢ao corretiva para os recorrentes atrasos relacionados a iniciativa . T .
: o AUD dez/2022 Convertido em iniciativa setorial.
"IA-CM - Modelo de Capacidade de Auditoria Interna™. /
Pensar em novas métricas para o objetivo "Aperfeicoar os servigos e a Em tratamento para apresentacao
: . . ~ . . STI/AIA dez/2022 . .
infraestrutura de tecnologia da informacao e comunicagao - TIC". na RAE de janeiro.
Estudar métrica e agoes corretivas para o indicador "Cursos com instrutoria CEFOR dez/2022 Em tratamento para apresentacgao

interna".

na RAE de janeiro




Proposta ACI:

VALORES

Incluir o valor
ACESSIBILIDADE

"Assegurar os direitos e o pleno
exercicio da cidadania as
pessoas com deficiéncia e/ou
com mobilidade reduzida, em
igualdade de condi¢des com os
demais usuarios do STJ."

(Processo STJ/SEI n. 14050/2022)




Movimentag¢ao Processual

D=
382.692 D_}g 552.563

JULGADOS
uindo Agint, AgRg &

PROCESSOS RECEBIDOS &

415 608
DUHH 234.767 "B ocands ot et

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

C—) PROCESSOS BAIXADOS

167.080 N%’ﬂ @ 385.053

=
401.847 266.292 [ )

TOTAL



Situacgao ate

Novembro/2022 MAPA ESTRATEGICO DO STJ » 2021-2026"
91,29%
MISSAO VISAO
UNIFORMIZAR A INTERPRETAGAO DA LEGISLAGAO CONSOLIDAR O STJ COMO UMA CORTE DE
FEDERAL E OFERECER JUSTICA AGIL £ CIDADA. ’“Cﬁﬂﬁoﬁm‘f :&m fﬁlt.

SOCIEDADE

Fortalecer a imagem e a transparéncia ° Promovera cidadants °
institucional 99,84% 100,00%
PROCESSOS INTERNOS
Preveni i "
ragi . ks r Consolidar o sls:sma de Pri oju o de Aprimorar a
produtividade na Shainegi processos de corrupgdo e e
prestaciojurisdicional & o SuaRNcacos improbidade administrativa Institucional €
98,16% 100,00% 84,37% 85,60% 100,00%
PESSOAS E RECURSOS
Aperfeicoar a gestio Intensificar o uso de tecnologias ()
Valorizar as pessoas (V] orgamentiria e financeira da informagdo

96,83% 91,25% 59,83%



Criterios de Avaliagao: Iniciativa estrategica

Criterio
1. Determinacao Legal

2. Impacto nos
objetivos estratégicos

3. Grau de prioridade!”

4. Prazo para
execucao

5. Orcamento

6. Beneficiados

(*)O grau de prioridade é calculado com base em R = Relevancia; U = Urgéncia; T = Tendéncia

Sei: 037904/2022

Peso

(0

Nao possui determinacao legal

Nao impacta

(RxUxT) < 6

Curto prazo - Até 12 meses

Abaixo de R$ 1.000.000,00 ou
utiliza a infraestrutura interna

Beneficia uma unidade do ST)J
(se¢ao, coordenadoria ou
secretaria)

Pontuacao

0,5
Possui embasamento legal

Impacta objetivos estratégicos
nao relacionados aos
processos finalisticos

6 < (RxUxT) <12

Médio prazo - De 13 a 36
meses

De R$ 1.000.000,00 até R$
5.000.000,00

Beneficia duas ou mais
unidades do STJ

\

1

Possui determinacao legal

Impacta objetivos
relacionados aos processos
finalisticos

(RxUxT) =12

Longo prazo - Acima de 37
meses

Acima de R$ 5.000.000,00

Beneficia publico externo



Impacto nos objetivos estrategicos

Objetivo Estrategico

Intensificar o uso de tecnologias da informagao

Aprimorar a governanga institucional 13
Fortalecer aimagem e a transparéncia institucional 5
Buscar agilidade e produtividade na prestacao jurisdicional 4
Prevenir litigios 1
Promover a cidadania 3
Consolidar o sistema de precedentes qualificados 2
Aperfeicoar a gestao orcamentaria e financeira 2
Priorizar processos de corrup¢ao e improbidade administrativa 1
Valorizar pessoas 1
Total 49

*Excluindo-se as iniciativas concluidas, canceladas e as convertidas em setoriais.




Portfolio Estrategico 2021-2026

Total: 83 Iniciativas

19

Judicantes

31

Concluidas

30

Administrativas

3

Canceladas




Secretaria Geral da
Presidencia:

20 Iniciativas
estrategicas




Secretaria Geral da Presidencia:

OuUV:

Pesquisa de imagem Em encerramento
Balcao virtual daOUV OuVv Novo
Pesquisa de satisfagao 5.0 OuVv Novo
Experiéncia do usuario nos portais do STJ ouVv Novo
Linguagem cidada 0]V)Y Novo

Sistema de recebimento e tratamento de

’ . . V N
denuncias (Programa Colmeia) OU ovo




Secretaria Geral da Presidencia:

SJD:

Triagem Processual Avancada SJD; ARP Suspenso
Marcagao de Politicas Publicas e Prioridades Legais SJD Novo
Judiciaria Web (Programa Justica Web) SJD; STI Em andamento
Reducao de demandas SJD; NUGEPNAC Em andamento

SPF:

Arquivos de audio e video no SIAJ SPF Novo

Sistema CEJU SPF Novo
SPF Web (Programa Justica Web) SPF; STI Novo




Secretaria Geral da Presidencia:

SJR:

eJuris (Programa Justica Web) SJR;STI Em andamento

AlA:

Admissibilidade Cotejada com Servico de IA (Q2) ARP;AIA;STI Novo

Ciéncia de Dados no STJ AlA Em andamento




Secretaria Geral da Presidencia:

NUGEPNAC:

Criagcao do Nucleo de A¢des Coletivas (NAC—-STJ)  NUGEPNAC Suspenso
Reducao de Demandas NUGEPNAC;SJD Em andamento
Relevancia constitucional NUGEPNAC Novo

Promoc¢ao da gestao de precedentes quanto aos
jurisdicionados vulneraveis

SCO:

Migracao do Portal do STJ SCO Novo

NUGEPNAC Novo




Secretaria
Executiva:

4 Iniciativas
estrategicas




Secretaria Executiva:

ARP:

Admissibilidade Cotejada com Servigo de IA (Q2) ARP; AIA;STI Novo
HC Potencialmente Inadmissivel ARP Novo
Triagem Processual Avancada ARP; SJD Suspenso

AJC:

Julgamento Eletronico (Programa Justica Web) AJG;STI Em andamento




Secretaria da
Tribunal:

32 Iniciativas
estrategicas




Secretaria do Tribunal:

SAD:

Arquivo documental Em andamento

Adocao de novo padrao energético, com

. . SAD Em andamento
prioridade para a energia solar

Modernizacao e evolucao do Sistema Administra SAD Suspenso

SGP:

eSocial no STJ SGP; AGE Em andamento

Aprimoramento do sistema de Gestao de Pessoas
(ISGP)

SGP; STI Em andamento




Secretaria do Tribunal:

SED:

Programa de preservacao digital Em andamento

Migracao do Fluxus (Programa de preservacgao

= SED; STI Em andamento
digital)

SOF:

Aprimoramento do sistema de informacgdes de
custos

SOF Em andamento




Secretaria do Tribunal:

AEC:

Codigo de Conduta (Programa Colmeia) Novo

AGS/SSE:

STJ + Inclusao (Programa Colmeia) AGS;SSE Novo

CEFOR:

Formacao Continuada para diminuigao do acervo ~ CEFOR Novo




Secretaria do Tribunal:

AGE:

Cumprimento da Meta Nacional n. 4 de 2022 AGE Em andamento
Plano de transformacao digital AGE;STI Em andamento
Cumprimento da meta nacional n.10 - Justica 4.0 AGE Em andamento
AI-|n-hamento estratégico nos Gabinetes de AGE Novo
Ministros
Programa Colmeia
1. Integridade e compliance (AGE)
Governanca no STJ (AGE)
Gestdo de continuidade de negocios (AGE) AGE Novos

Dados abertos (AGE)
Governanca de dados (AGE)
Centro de estudos prospectivos (AGE)

eSocial no STJ AGE;SGP Em andamento

b Al ma e




Secretaria do Tribunal:
STI:

Programa Justica Web (5 projetos vinculados)
1. eJuris (SJR)
2. Judiciaria Web (SJD)

3.  Julgamento Eletrénico (AJC) Sl e euiiEe £55) BRI
4.  Sistemas de Gabinete (STI)
5.  SPFWeb (SPF) - em construcdo
Politicas de Seguranca da Informagao STI Em andamento
Substituicao do banco de dados - sistema Justica STI Novo
Atualizacao do parque tecnologico do STJ STI Novo
Plano de transformacao digital STI;AGE Em andamento

Admissibilidade Cotejada com Servico de IA (Q2) STI; ARP; AIA Novo

Aprimoramento do Sistema de Gestao de Pessoas
(ISGP)

Migracao do Fluxus STI; SED Em andamento

STI; SGP Em andamento




Requer aquisicao de TIC

ISGP
Politica de Seguranca da Informacao

Migracao do Portal
Gestao de Continuidade de Negocios (Programa Colmeia)
Atualizacao do Parque Tecnologico do STJ




Requer desenvolvimento de TIC

Sistema de Custos
Dados Abertos (Programa Colmeia)
Governanca de Dados (Programa Colmeia)
Triagem Processual Avancada (Q1)
Admissibilidade Cotejada (Q2)
HC Potencialmente Inadmissivel
Criacao do NAC - STJ
Meta Nacional n. 10 — Justica 4.0
eSocial no STJ

. Programa de Preservacao Digital

. Programa Justica Web

. Marcacao de Politicas Publicas e Prioridades Legais

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.




Portfélio Estratégico

Pagina Inicial Lista de Iniciativas

Faz parte de programa? @ Prevenir litigios

- s @ Priorizar processos de corrupcao ...
Selec6es multiplas ' p P

\—/,\ MAPA ESTRATEGICO
Limpar Filtros 7 44 Iniciativas Estratégicas
e OBJ. ESTRATEGICO
Todos v o Aperfeicoar a gestdo orcamentari...
oppmms Aprimorar a governanga institucio... 49 % Executado
Ituacao

J Buscar agilidade e produtividade ...
Selecdes multiplas N ) ,

@ Consolidar o sistema de preceden...
Tipo J Fortalecer aimagem e a transparé... 47 eiziies
Todos N _ ® Intensificar o uso de tecnologias ...
‘ ]

Pessoas e recursos Processos internos Sociedade

INICIATIVA PROCESSO  UNIDADES INICIO TERMINO % SITUA(;ﬁO ANALISE CRITICA ~
~ Aprimoramento do Sistema de Informagdes  031683/2020 SOF 04/05/2015  31/05/2023 20% Dentro do Demandas técnicas e funcionalidades sobre o
PI&NQ ST S de Custos (SIC - ST)) . previsto historico das unidades estdo em processo de

validacdo e primeiras consultas do centro de
custos ja estdo em desenvolvimento.

Atualizacdo das Politicas de Seguranca da 028580/2020 STI 03/11/2020 31/12/2023 § 65% Dentro do A nova versao da politica foi finalizada, porém
Plano ST) 2021-2026 Informacéo e de Incidentes de Seguranga . previsto ainda depende de publicacido. Em analise pela
da Informacéo AGE.
projetos@stj jus.br o : . .
Balcdo Virtual da OUV 04006372022 ouv 01/03/2023  29/02/2024 ¢ 0% Dentro do Durante o més de dezembro foram realizadas
(61)-3319-8859 5 . previsto reunides entre a ECP e os gestores do projeto v

Atualizado em 13/12/2022 para troca de informacdes sobre o

iy e TR



: SEl - Plano Estratégico ST) 2021- X~ M Caixa de entrada - elainenobreg: X | @ Recentes - OneDrive X | D (4) WhatsApp X t) Didrio Alimentar de Elainenchrec X | ﬂ TrainingPeaks - Plan your trainin: X | + w7 -
&< (¢ 8 seistjjus.br/sei/controlador.php?acac=planejamento_detalhar&acao_origem=planejamento_escolher&acao_retorno=planejamento_escolher@pagina_simples=1&id_planejamento=18&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001354&infra_ha... |2 ¢ * 0O ? H
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

Menu Pesquisar.. o P == A N

Plano Estratégico STJ 2021-2026

@ Acompanhamento Especial | Novo Projeto | | Graficos |
£ Base de Conhecimento Orgio: . - .
M Blocos STJ - Meu painel  Projetos parados

EB§ Contatos

@ controle de Prazos

=Z Controle de Processos
Estatisticas

Favoritos

Gestdo Estratégica

B Iniciar Processo

@ Marcadores

= Painel de Controle

Q, Pesquisa

M rontos de Controle

Il Processos Sobrestados
ﬁ Relatbrios

«* Retomo Programado

a Textos Padrio

Identificacdo

Estratégico

Unidade

Lista de Projetos (59 registros):

Y
I |

Adesdo a Plataforma Nacional Integrada de 1A dos Tribunais

Adocdo de Novo Padrio Energético, com Prioridade para a Energia Solar

Andlise Parametrizada com Automacdo de Minutas do Q3 em AREsp e REsp
integradas ao Socrates 2.0

Aprimoramento da governanca das aquisicdes

Aprimoramento da Politica de Teletrabalho e de Trabalho Remoto
Aprimoramento do Sistema de Gestdo de Pessoas (ISGP)
Aprimoramento do Sistema de Informacgdes de Custos (SIC - STJ)
Arguive Documental

Atendimento STJ na Era Virtual

Atualizacdo das Politicas de Seguranca da Informacdo e de Incidentes de
Seguranca da Informacio

Atualizacfo de Infraestrutura para Programa Justica

Automacdo Apoiada por IA no NARER (Nucleo Admissibilidade de Recursos
Repetitivos)

Baixa Automatica das Decisdes Colegiadas

5TJ

5TJ

STJ

STJ

5TJ

STJ

5TJ

STJ

S8TJ

ST

S8TJ

ST

S8TJ

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

ECP

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

62 ats Ik

34 ta il

57 ta il
58 ita Ik
69 it il

68 it il



: SEl - Plano de Projeto X M Caixa de entrada - elainencbreg: X | @ Recentes - OneDrive ® | D 4) WhatsApp x t) Diario Alimentar de Elainencbrec X | E TrainingPeaks - Plan your trainine X | + s - X

<« C 8 seistjjus.br/seifcontrolador.php?acac=projeto_consultar&acao_origem=projeto_detalhar&id_planejamento=1&id_projeto=318linfra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001354&infra_hash=9fb4e859f38a6f2d897d5a897678b0e828c3ed8c23b... 1&# w N O @ :

SUPERIOR TRIBUMAL DE JUSTICA

®
Sell Menu Pesquisar..
L]

no Menu (Alt + m) Plano de Projeto

-
Je
x

® Acompanhamento Especial Alinhamento | Historico | | Voltar |
Base de Conhecimento .
= Planejamento: Plano Estratégico STJ 2021-2026
M Blocos ]
Orgao:
E§ Contatos I i
STJ - Superior Tribunal de Justica
@ controle de Prazos Unidade:
£ Controle de Processos ECP - Escritorio Corporativo de Projetos
Estatisticas Unidades Colaboradoras:

Favoritos SGP - Secretaria de Gestdo de Pessoas

Gestdo Estratégica

A% Grupos Projeto: Processo Administrativo:
; 005681/2017

B Iniciar Processo eSacial no STJ

Data de Inicio Estimada: Data de Término Estimada: Custo Estimado (RS):
@ Marcadores

01/07/2017 31/01/2023 0,00

= Painel de Controle B

Situagio: Tipo:
Q Pesquisa Aprovado Estrategico

F Pontos de Controle

Lista de Aquisicdes de Bens e Servigos (0 registros):
11 Processos Sobrestados
Descricdo Valor (R$) Acdes

@ Relatérios

& Retomo Programado Valor total das aquisicBes (R$): 0,00

B Textos Padrio




: SEl - Acompanhamento do Gest: X Caixa de entrada - elainencbreg: X | & Recentes - OneDrive x | D (4) WhatsApp X 1) Didrio Alimentar de Elainencbrec X | E TrainingPeaks - Plan your trainin: X | -+ E - ks

& (& & seistj,jus.br/sei/controlador.php?acao=projeto_detalharfacac_origem=projeto_consultar@acao_retorno=projeto_consultarfid_projeto=31&id_planejamento=18&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=1100013548&infra_hash=9240bc9956e9b7... & *# N O @. :

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIGA

Menu Pesquisar.. Ol ace [IEER ' - HO)
Acompanhamento do Gestor do Projeto
® Acompanhamenio Especial . Visualizar EAP | | Visualizar Cronograma | | Histdrico | | Gréficos | [ Voltar l
- . i
Base de Conhecimento -
= Planejamento: Plano Estrategico STJ 2021-2026
- Blocos Projeto: eSocial no STJ Q
E§ Contatos )
Responsavel:
@ controle de Prazos .
= Controle de Processos Ver todas as atividades  Ocultar todas as atividades
Estatisticas Lista de Entregas (2 registros):
& Favorilos Identificacéo Inicio Término RS %
'G} Gestdo Estratégica é 1 ESTUDOS TECNICOS E DESENVOLVIMENTO ANTERIOR A ALTE RA(;E!O CONCEITUAL (DOC SEI N. 2304382). 31/07/2017 19/01/2021 100
Grupos é 1.1 Capacitacdo da equipe 19/08/2022 19/08/2022 100
B Iniciar Processo 6 1.2 Analise dos eventos do eSocial 19/08/2022 19/08/2022 100
@ Marcadores ) _
é 1.3 Levandamento de sistemas a serem adaptados e desenvolvidos 19/08/2022 19/08/2022 100
= Painel de Controle
é 1.4 Desenvolver demandas evolutivas - Sistema SARH 19/08/2022 19/08/2022 100
Q, Pesquisa
F Pontos de Controle 6 1.5 Desenvolver sistema STJ eSocial 19/08/2022 19/08/2022 100
Il Processos Sobrestados O 2 DESENVOLVIMENTO APOS MANUAL DE ORIENTACAO DO ESOCIAL VERSAO 5-1.0. 19/01/2021 31/01/2023 68
f Relatorios O 2.1 Analise dos eventos do eSocial 19/08/2022 31/01/2023 a5
2 Retomo Programado
- = O 2.2 Sistemas a serem adaptados e desenvolvidos 19/08/2022 31/01/2023 73
a Textos Padrao
O 2.3 Implementac&o do sistema de mensageria do eSocial 19/08/2022 31/01/2023 63
O 2.4 Adaptacdo dos processos de trabalho 19/08/2022 20/01/2023 59

O 2.5 Capacitacdo da equipe 19/08/2022 3001072022 50




