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1. Introdução
A lei vigente estabelece os princípios gerais

que disciplinam a licitação e os contratos admi-
nistrativos.

Constitui-se de normas gerais1, aplicáveis
aos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e de normas espe-
cíficas da União – incidentes, apenas, na órbita
federal.

O artigo 118 manda que os Estados, o Dis-
trito Federal e os Municípios e as entidades da
Administração indireta2, compreendendo todos
os entes descritos no artigo 119, adaptem suas
normas ao disposto nesta Lei, em harmonia com
o princípio da autonomia, inscrito na Constitui-
ção Federal (arts. 1º, 25 a 32).

O artigo 119 comanda que as sociedades de
economia mista, as empresas públicas, as fun-
dações públicas e demais entidades controladas
direta e indiretamente pela União e pelas enti-
dades referidas no artigo 118 deverão editar regu-
lamentos próprios (ou adaptar os já existentes),
devidamente publicados, ficando sujeitos às
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1 Sobre o assunto, consulte-se, de ATALIBA,
Geraldo. Leis nacionais e leis federais no regime
constitucional brasileiro. PRADO, Péricles. (org.).
In: Estudos jurídicos em homenagem a Vicente Rao.
São Paulo : Resenha Tributária, 1976.

2 Sobre o conceito de administração e sua
abrangência, consulte-se nosso A Administração
Pública e a Lei 8666/93. Boletim de Licitações e Con-
tratos, de São Paulo, v. 8, 1993.
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disposições, isto é, às normas gerais da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos – Lei
8.666/93 (LLCA) e suas alterações posteriores.

O Tribunal de Contas da União, pelo seu
Plenário, adotando voto do eminente Relator,
Ministro Bento José Bulgarin, decidiu, por una-
nimidade, que a entidade paraestatal, ao adotar
regulamento próprio, deverá fazê-lo de confor-
midade com as diretrizes da Lei 8.666/93. Entre
essas entidades, engloba os serviços sociais
autônomos3, que são pessoas jurídicas de direito
privado (SESC, SENAI etc.), cabendo sua orga-
nização e direção à Confederação Nacional da
Indústria (SENAI). Vinculam-se, todavia, ao Mi-
nistério da Indústria e Comércio e, como escolas
de ensino, submetem-se também à fiscalização
do Ministério da Educação, integrando o rol das
unidades jurisdicionadas a essa Corte4.

Os regulamentos das empresas estatais
(artigo 119) deverão ser aprovados pela auto-
ridade competente superior e publicados na im-
prensa oficial.

A autoridade superior é aquela designada
nos regimentos, nos regulamentos e nos esta-
tutos. A imprensa oficial é o veículo oficial de
divulgação dos atos da Administração. Para a
União, é o Diário Oficial da União e, para os
Estados, o Distrito Federal e Municípios, o que
for determinado pela legislação própria5.

Os fundos especiais são produtos de
receitas especificadas que, por lei, vinculam-se
à realização de determinados objetivos ou servi-
ços, facultada a adoção de normas peculiares
de aplicação. Poderão ser sujeito ativo e passivo,
no contrato, ou seja, tal qual as entidades antes
referidas, poderão funcionar como contratante
e contratado6. Isso é uma inovação introduzida
por esta lei. Não têm personalidade jurídica.
Assemelham-se à massa falida, à herança e ao
condomínio. O fundo é um patrimônio de ações,
bens, dinheiro, afetado pelo Estado.

Também os órgãos dos Poderes Judiciário,
Legislativo e do Tribunal de Contas reger-se-ão
por essas normas (normas gerais), no que
couber, nas três esferas administrativas – artigo
1177.

Entre as normas gerais, que dizem respeito à
essência, ao interesse público (da coletividade),
distinguem-se: a publicidade, os prazos (du-
ração de contrato), a obrigatoriedade de licitação,
as modalidades de licitação, o objetivo da lici-
tação (artigo 3º), as normas disciplinadoras dos
contratos (artigos 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) etc.
Também a regra, que determina sejam as minutas
dos editais e dos contratos examinadas e
aprovadas pela Assessoria Jurídica da Admi-
nistração, constitui norma geral, que deve ser
obedecida por todos os entes da Administra-
ção8.

Os princípios estão insculpidos no artigo 37
da Constituição Federal, a que se deve submeter
a Administração.

O Tribunal de Contas da União sumulou que
as decisões desta Corte relativas à aplicação de
normas de licitação, sobre as quais cabe pri-
vativamente à União legislar, devem ser acatadas
pelos administradores dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios (Súmula 222, aprovada na Sessão
Administrativa de 8-12-94 e publicada no DOU
de 3-1-95).

Essas normas aplicam-se no que couber aos
convênios, ajustes e instrumentos congêneres9.

2. Regra geral
Os contratos administrativos têm sua

vigência adstrita ao exercício do crédito orça-
mentário ou financeiro, de conformidade com a
enérgica ordem do artigo 57 da Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores.

O exercício financeiro, de acordo com o artigo
34 da Lei 4.320/64, coincide com o ano civil, isto3 Cf. nosso Sujeito ativo da execução fiscal. Revista

de Processo, n. 41.
4 Cf. Decisão 408/95, Ata 37/95, Sessão de

16.8.95. Este julgado cita, no mesmo sentido, inúmeras
decisões. BLC, n. 3, p. 143-146, mar. 1997.

5 Cf. artigo 6º,inciso XIII, da LLCA. Sobre a
publicidade dos contratos e dos atos administrativos,
consulte-se nosso A publicidade dos contratos admi-
nistrativos. Revista dos Tribunais, v. 731, p. 56; Infor-
mativo Consulex, n. 13, 25 mar. 1996.

6 Consulte-se o artigo 71 da Lei 4320 comentada,
de J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo Costa Reis.
25. ed. IBAM, 1993. p. 128 e segs.

7 Cf. nosso A Administração Pública e a Lei nº
8.666/96. Boletim de Licitações e Contratos, v. 8,
1993.

8 Cf. o parágrafo único do artigo 38 da LLCA e
nossos trabalhos, Análise crítica da LLCA, publicado
na RDA, n. 205, p. 13, e Anteprojeto de Nova LLCA,
editado pelo Informativo Consulex, n. 29 e 30, 21 e
28 jul. 1997.

9 Cf. nosso Convênio. Revista de Informação
Legislativa, n. 125 cit; BLC cit., mar. 1990; Revista
dos Tribunais, n. 669, p. 39; Correio Braziliense, 15
set. 1997. Caderno Direito e Justiça.
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é, estende-se de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
Este pode ser alterado por lei complementar,
segundo os ditames do § 9º do artigo 165 da
Constituição.

A licitação de obras e serviços só é possível
quando existir previsão de recursos orçamen-
tários que assegurem o pagamento das obriga-
ções decorrentes da realização das obras ou dos
serviços a serem executados no exercício finan-
ceiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma (artigo 7º, III). Acrescenta, ainda, o
inciso IV que o produto dela esperado deve estar
contemplado nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual, mencionado no artigo 165 da Cons-
tituição Federal.

Ainda, proclama a lei que as obras e serviços
somente poderão ser objeto de licitação quando
houver projeto básico aprovado pela autoridade
competente e disponível para apreciação dos
interessados em participar da licitação, e existir
orçamento detalhado, com as planilhas pro-
jetando a composição de todos os custos uni-
tários.

É vedado incluir no objeto de licitação a
obtenção de recursos financeiros para sua exe-
cução, qualquer que seja sua origem, exceto
quando o empreendimento for executado e ex-
plorado por meio de concessão.

A infração desse dispositivo induz a
nulidade dos atos e dos contratos e a respon-
sabilidade de quem lhe der causa10.

Por outro lado, o artigo 167 da CF veda o
início de programas ou projetos não-incluídos
na lei orçamentária.

A desobediência a essas disposições legais
implica responsabilidade da autoridade respec-
tiva, até criminalmente.

Os Tribunais de Contas têm-se mostrado
extremamente zelosos nesse particular, não
somente punindo os maus gestores da coisa
pública, mas, também, orientando-os na con-
dução da aplicação do dinheiro público.

3. Exceções
Não obstante, a lei excepcionalmente permite

a prorrogação ou a extensão desses contratos
além desse exercício, segundo os rígidos

pressupostos que impõe11, ou ainda se preveja
sua duração por prazo superior no momento
mesmo de sua formalização12.

A prorrogação deve ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

A lei veda se façam contratos por prazo
indeterminado (artigo 57, § 3º)13, o que tem sido
ratificado pela jurisprudência da Corte Suprema
de Contas. Apesar de estar inscrito como
parágrafo desse artigo, trata-se de norma geral
aplicável a todos os contratos, mesmo aos que
se não sujeitam ao artigo 5714 (§ 3º do artigo
62)15, verbi gratia: leasing, locação em que o
Poder público seja locatário, financiamento,
seguro etc.

Excepcionalmente, admite a lei que os con-
tratos ultrapassem o exercício financeiro:

I - Em caso de projetos cujos produtos
estejam contemplados nas metas estabelecidas
no plano plurianual, os contratos poderão ser
prorrogados desde que haja interesse da Admi-
nistração Pública e previsão no ato convocatório
(e no contrato, evidentemente), com exceção das

10 Sobre a nulidade dos atos, vide nosso A
Publicidade dos Contratos cit., p. 11. Cf. também as
Súmulas do STF 346 e 473 e os preciosos comentários
de Roberto Rosas, em Direito Sumular.  Revista dos

Tribunais, 1981. Consulte-se, também, O valor
jurídico do Acto Inconstitucional, de Marcelo Rebelo
de Sousa. Lisboa, 1988.

11 Cf. nossos Duração do contrato administrativo
de prestação de serviços contínuos. BLC, p.81-6; dez.
1988. Duração de contrato administrativo e a Lei 8666/
93; Duração dos contratos de prestação de serviço
contínuo. Licitações e contratos administrativos.
Algumas observações em face da Lei 8883/94 e da
MP 681/94. Arquivos do Ministério da Justiça, n.
185, jan./jun. 1995; idem na Revista de Informação
Legislativa, n. 125, jan./mar. 1995, com farta doutrina
e jurisprudência. Idem, BLC, n. 10, p. 401-409, out.
1993.

12 Sobre a diferença entre prorrogação e extensão,
consultem-se nossos trabalhos: Duração de Contratos
Administrativos e a Lei 8666/93. Boletim de Licitações
e Contratos, São Paulo, n. 10, 1993; Duração de
Contratos Administrativos. BLC, dez. 1988; Lici-
tações e contratos administrativos. Arquivos do Mi-
nistério da Justiça cit. Vide remissão anterior.

13 Os princípios inseridos na lei vigente preva-
lecem no anteprojeto, versão Mare, de meados de
fevereiro de 1998.

14 Cf. nossa sugestão, para o aperfeiçoamento da
lei, ao primeiro projeto governamental de alterações
do citado diploma legal – Lei 8666/93 : análise crítica
e sugestões. Informativo Consulex, n. 30 e 31, 22 e 29
jul. 1996, respectivamente; Informativo Dinâmico
IOB, n. 65, 9 set. 1997.

15 MOTTA, Carlos Pinto Coelho. Eficácia, p.
280.
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hipóteses do § 1º do artigo 57 e do § 5º do
artigo 79, que independem da referida previsão.

Alguns autores admitem que os contratos
previstos no inciso I se façam, de imediato, pelo
tempo máximo, correspondente ao Plano Plu-
rianual. Entretanto, a melhor interpretação, em
face da redação do inciso, em estudo, e do seu
indicativo, leva à conclusão oposta. Pela dicção
desse preceito, infere-se que o contrato deve
ser feito para vigorar no exercício financeiro,
podendo, se for o caso, ser prorrogado, desde
que preenchidas as condições legais. Assim, o
caput fixa a duração dos contratos à vigência
dos créditos orçamentários, mas excetua, entre
outros, os relativos aos projetos cujos produtos
estejam contemplados nas metas estabelecidas
no Plano Plurianual, os quais – contratos –
poderão ser prorrogados, desde que haja inte-
resse da Administração e tenha sido previsto
no ato convocatório e, obviamente, no contrato.
O limite de cinco anos da lei anterior não mais
subsiste.

II - Em caso de impedimento, paralisação e
sustação do contrato, o cronograma será auto-
maticamente prorrogado por igual tempo. Tal
qual acontece com os casos previstos no § 1º
do artigo 57, essas hipóteses são imprevisíveis
e não estarão inscritas nem no edital, nem no
contrato.

 III - A prorrogação de contratos de serviços
a serem executados de forma continuada (não
podem ser interrompidos, não podem sofrer
solução de continuidade, pena de causar pre-
juízo ou dano)16 rege-se atualmente pela Medida
Provisória 1.531-15, de 5 de fevereiro de 199817,
que alterou profundamente o inciso II18, que já

sofrera substancial modificação, introduzida pela
Lei 8.883, de 1994, oferecendo-lhe nova feição,
desta feita agasalhando doutrina fartamente
trabalhada por autores do porte de Yara Police
Monteiro e Jorge Ulisses Jakoby Fernandes19.

Este doutrinador analisa o inciso II, com a
redação dada pela Lei 8.883, ofertando inter-
pretação que, embora discordássemos, veio, a
final, provocar a produção legislativa, com
renovada e diversa redação, trazida pela Medida
Provisória citada20 e que melhor se afeiçoa à
realidade.

A atual postura legislativa assemelha a
situação ali desenhada à marcada no inciso I,
ou seja, o caput do artigo determina que a
duração dos contratos fique adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, mas
permite que essa duração se prorrogue por iguais
e sucessivos períodos (no inciso I, permite que,
naquela hipótese, a Administração prorrogue o
contrato, além do exercício), tendo em vista
melhores condições e preço para a Adminis-
tração, não ultrapassando o prazo limite de 60
meses do prazo comum da prorrogação, excep-
cionada a esdrúxula faculdade de prorrogação
mantida pela citada Medida Provisória, que
acrescentou o § 4º ao referido artigo 57. Esse
dispositivo autoriza, em casos excepcionais,
devidamente justificados e com permissão su-
perior, a prorrogação do prazo previsto no
aludido inciso em até doze meses. Além do prazo
comum da prorrogação, há que se considerar
ainda este último.

Se, anteriormente, com a redação dada pela
Lei 8.883, a contratante devia fazer, de imediato,

16 Cf. nosso Duração. Boletim de Licitações e
Contratos, n. 12, dez. 1994; idem, n. 2, p. 76, 1997;
MOTTA, p. 277; FIGUEIREDO, Nelson de. Con-
tratos administrativos. BLC, n. 11, p. 535, 1995; idem,
n. 7, p. 15, 1996.

17 Esta Medida Provisória introduziu uma novi-
dade, alterando o § 2º do artigo 65, para facultar que
as partes, mediante acordo, ultrapassem os limites
estipulados no § 1º desse artigo.

18 A Medida Provisória 1.452, de 10 de maio de
1996, publicada no DOU de 11 seguinte, já continha
a determinação para acrescentar o novo parágrafo 4º
ao artigo 57. Já a Medida Provisória 1.500, de 7 de
junho de 1996, publicada no DOU de 10 deste mesmo
mês, repete o parágrafo 4º e introduz uma inovação
que será repetida interativamente, modificando o
inciso II do aludido artigo. Em 21 de junho seguinte,
o Chefe do Poder Executivo baixa o Decreto 1.937,
ordenando que, na reedição de medidas provisórias,

serão mantidos os números originários, acrescidos do
número correspondente à reedição, separados por
hífen (artigo 12). Esse decreto foi publicado no DOU
de 24 do mesmo mês.

19 Cf., de Jorge Ulisses Jakoby Fernandes, o
excelente comentário “A duração dos contratos de
prestação de serviços a serem executados de forma
contínua”. BLC, n. 2, 1996. Vide nosso “Licitações e
contratos administrativos. Algumas observações em
face da Lei 8.883/94 e da Medida Provisória 681/94”
(Arquivos, do Ministério da Justiça, n. 185, 1995;
Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, n.
134, p. 46; Revista de Informações Legislativa, n.
125, p. 111. Nesse trabalho, tecemos a interpretação
do referido inciso II, com a redação da Lei 8.883/96,
acolhida pela jurisprudência do Tribunal Maior de
Contas, atualmente superada pela Medida Provisória
citada.

20 Nesse sentido, a culta advogada Yara Police
Monteiro.
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o contrato, já prevendo o prazo que melhor se
afeiçoasse aos interesses da Administração,21

só lhe restando a prorrogação suplementar por
mais doze meses, hoje terá que fazer o contrato
para vigorar no exercício, com a possibilidade
de prorrogar essa duração por iguais e suces-
sivos períodos, desde que prevista no ato
convocatório e no contrato. Resulta da dispo-
sição legal que a prorrogação não é automática,
como se poderia entender, numa interpretação
afoita e apressada.

O dispositivo confirma energicamente essa
exegese, porquanto deve-se ler que: a duração
dos contratos... ficará adstrita aos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos
(caput): ... II) à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que poderá ter a
sua duração prorrogada ... Entenda-se que a
duração de um exercício (prevista no caput)
poderá ser (faculdade a ser exercida, não de forma
automática) prorrogada, tendo em vista a
obtenção de melhor preço e condições mais
vantajosas, que serão aferidos, não no momento
do contrato originário, como antes, mas por
ocasião da realização da prorrogação, se esta
realmente for de interesse da Administração, em
comunhão com a tese que defendemos ao
comentarmos a citada Medida Provisória22. Esse
entendimento foi sufragado, recentemente, pela
douta advogada da Consultoria da Editora NDJ,
Dra. Eunice Leonel da Cunha. Sustenta, com
muita propriedade, aplicarem-se essas alterações
aos contratos que se realizarem após a data da
Medida Provisória inaugural, isto é, após a

Medida Provisória 1.500/96, por força do inciso
XXXVI do artigo 5º da Lei Máxima23.

Destarte, fica proibida a previsão de
prorrogação automática que se não concilia com
o espírito da lei. Caso contrário, o contrato
exaure-se pela expiração do prazo não pror-
rogado e nova licitação far-se-á, obrigato-
riamente. Deve, assim, o administrador precaver-
se e tomar as providências necessárias, a tempo.

Contudo, não se olvide a posição respeitável
de autores que permitem seja o contrato feito,
de imediato, com prazo superior ao exercício
financeiro.

Interessante questão deve ser respondida
quanto à faculdade de se prever a prorrogação
por período menor que o originário.

Não vemos óbice nessa interpretação,
desde que previsto no edital e no contrato, visto
que quem pode o mais pode o menos, e não
seria razoável exigir-se da Administração que
preveja, no contrato, a prorrogação por igual
período do contrato originário, portanto superior
às reais necessidades, em detrimento de seus
próprios interesses, apenas para satisfazer a
interpretação literal e gramatical do texto,
contrariando a melhor doutrina.

Toshio Mukai indaga se contrato de pres-
tação de serviço continuado pode ser objeto de
convite e responde, com toda razão, apoiado
nos ensinamentos de Márcio Cammarrosano,
ser impossível fazerem-se contratos curtos,
nessa hipótese, de sorte que se torna incon-
ciliável “uma dispensa abaixo do convite ou
mesmo com os prazos cabíveis num certame
dessa modalidade”24.

IV - É perfeitamente possível fazer-se a
previsão da extensão do contrato, até 48 meses,
após o início da vigência, no caso de aluguel
de equipamentos e utilização de programa de
informática. Segundo alguns autores, o equi-
pamento de que trata a lei refere-se apenas à
informática, todavia, mantemos nossa posição
de que os equipamentos não se referem necessa-
riamente e tão-só a programas de informática25.

Essa hipótese assemelha-se à situação
anterior, à Medida Provisória cit., do inciso II,
isto é, trata-se de extensão e é uma previsão, no
ato convocatório e no contrato, unilateral da

21 Consulte-se o citado Licitações e contratos e
administrativos de nossa autoria. O TCU sentenciou
que o contratante se abstenha de incluir, nos pro-
cessos de licitação e, portanto, nos contratos a serem
firmados, a previsão de prorrogação de prazo,
quando se tratar de serviços de duração continuada,
dimensionando-se claramente a duração desses
serviços, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei
8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, Relator Ministro
Humberto Guimarães Souto, Decisão 34/96, 1 Câ-
mara, DOU de 18 de março de 1996, Seção I. Con-
sultem-se, nesse sentido, de Roberto Bazilli, Contratos
Administrativos, Malheiros, Editores, 1996, p. 70;
idem, Marçal Justen, Comentários à Lei de Licitações
e Contratos Administrativos, 4ª edição, p. 364; Jessé
Pereira Júnior, Comentários à Lei das Licitações e
Contratações da Administração Pública, Renovar,
4ª edição, p. 398.

22 Cf. nosso Duração de contrato administrativos.
Boletim de Licitações e Contratos, n. 2, p. 76-79, fev.
1997.

23 A Duração dos contratos. BLC n. 1, p. 10-13,
jan. 1998.

24 BLC cit., p. 591-2, dez. 1997.
25 Cf. os trabalhos citados que tratam da duração

de contratos.
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Administração, aceita pela contratada, inde-
pendentemente de aditivo ou justificação,
porque feita concomitantemente com o con-
trato26. Somente se admitirá qualquer prorro-
gação se calcada numa das hipóteses previstas
no § 1º do artigo 55, quando for o caso, ou do §
5º do artigo 79, não se lhe aplicando o § 4º do
artigo 57, porque incabível.

V - É também facultada a prorrogação dos
prazos de início de etapas de execução,
conclusão e entrega do objeto, desde que,
mantidas as demais cláusulas, fique assegurado
o equilíbrio econômico-financeiro (caput do
artigo 57) e ocorra um dos motivos previstos no
§ 1º do artigo 57. Os fatos que autorizam a pror-
rogação são posteriores ao início da vigência
do contrato, ou seja, surgem durante sua exe-
cução e, portanto, nesse caso, não se há de falar
em repactuação, para retomada do equilíbrio
econômico-financeiro, somente, após um ano,
em vista da legislação que introduziu o Plano
Real, como querem alguns, equivocada e
absurdamente. A restauração do equilíbrio
econômico-financeiro da equação, se compro-
vada a decomposição deste, far-se-á, obriga-
toriamente, em qualquer época, porque assim
exige a lei.

4. Interpretação
do § 4º do artigo 57

O § 4º do artigo 57 foi introduzido pela
Medida Provisória 1.081, de 28-7-9527, visando
minorar os rigores da redação dada pela Lei
8.883/94.

A Lei 8.883/94 modificou o texto originário
da Lei 8.666. Esse dispositivo modificado vem
sendo repetido pelas Medidas Provisórias
ulteriores, as quais chancelam os atos praticados
com base na Medida Provisória anterior. Na
verdade, esse ato é inconstitucional, visto que
a Constituição, no parágrafo único do artigo 62,
claramente, anuncia que as Medidas Provisórias
perderão eficácia, desde sua edição, se não
forem convertidas em lei, no prazo de 30 dias a
partir de sua publicação, devendo, então, o
Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas delas decorrentes. E, se não o fizer, tem
o súdito o remédio constitucional, que é o

Mandado de Injunção28. Destarte, no caso de
contrato de prestação de serviço de forma
continuada, o administrador devia dimensionar,
de imediato, o prazo que melhor se ajustasse às
circunstâncias, fazendo-o constar do edital e do
contrato, ou seja, fazer uma prévia avaliação,
auscultando preços e condições mais vanta-
josos para a Administração, cabendo-lhe tam-
bém avaliar o tempo de duração do contrato e o
interesse daquela. Essa era a determinação
ditada pela Lei 8.883/94.

Feito o contrato, segundo as condições e o
prazo estipulados no edital e no contrato, não
podendo ultrapassar o limite de 60 meses, estava
vedada qualquer extensão ou prorrogação, a não
ser nas hipóteses do § 1º do artigo 57 e do § 5º
do artigo 79, e ainda do § 4º antes citado, com o
aval do TCU e da melhor doutrina.

Assim, no caso de um contrato, celebrado
em fevereiro de 1995, pelo prazo de 36 meses,
não poderia ser objeto de extensão ou pror-
rogação, salvo as hipóteses mencionadas acima.

O TCU, na Representação formulada nos
termos do artigo 113, § 1º, da estudada lei, c/c o
artigo 213 do Regimento Interno (artigo 34 da
Resolução TCU 29/95), seguindo o voto do culto
Ministro – Relator, Bulgarin, decidiu que a
duração dos contratos fica adstrita à vigência
dos créditos orçamentários, que, em regra,
equivale ao exercício financeiro29.

Exatamente, para temperar os rigores dessa
situação, o legislador (in casu, o Chefe do
Executivo) editou a citada Medida Provisória
1.081 e enxertou o § 4º, facultando que a
Administração pudesse prorrogá-lo, em até doze
meses mais, desde que demonstrada a excepcio-
nalidade e houvesse a autorização da autoridade
superior. Essa prorrogação faz-se por adita-
mento, submetendo-se a todas as formalidades
da lei.

Sem dúvida, não há que se indagar da
existência da previsão dessa faculdade no
contrato ou no edital, porque isso é impossível,
por se tratar de caso excepcional e imprevisto,
segundo a inteligência do dispositivo em tela.

26 Consulte-se nosso Duração do contrato admi-
nistrativo e a Lei 8666/93. BLC, n. 10, p. 401-9, out.
1993.

27 Publicado no DOU de 31.7.95, Seção I.

28 Cf. nosso artigo, em Cadernos de Direito Tribu-
tário e Finanças Públicas, da Revista dos Tribunais,
n. 1, 1979, coordenado pelo Professor Ives Gandra
da Silva Martins.

29 Cf. Decisão 148/96, Pleno, de 27.3.96. Esse
decisório cita ainda em seu apoio a Decisão 34/96, em
que funcionou como Relator, o Ministro Humberto
Souto. BLC, n. 6, p. 300-304, jun. 1996.
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Contudo, estando em vigor o § 4º, por força
da referida Medida Provisória e porque as
anteriores foram convalidadas pelas subse-
qüentes Medidas Provisórias, embora, consti-
tucionalmente, devesse sê-lo, pelo Congresso
Nacional, ex vi do disposto no parágrafo único
do artigo 62 da Carta Maior, é forçoso concluir
que esse dispositivo se aplica a todos os con-
tratos que se fizeram ou fazem sob sua vigência
ou antes de sua vigência, mesmo que não pre-
visto no contrato e no edital, porque impossível
tal previsão30.

A Consultoria da Editora NDJ enfatiza, com
muita razão, que somente será possível a
prorrogação, calcada no citado § 4º, se as futuras
contratações ainda não foram feitas e se a
interrupção do contrato, dada a natureza desses
serviços, produzir danos irreparáveis e for devi-
damente justificada pela autoridade compe-
tente31.

Por óbvias razões, o contrato, para merecer
esse favor, deve estar em pleno vigor.

5. Reedição de
medidas provisórias

Marcelo Figueiredo 32, em substancioso
parecer para o Instituto dos Advogados de São
Paulo, manifesta-se acerca da reedição das
medidas provisórias, que vêm alterando iterati-
vamente a LLCA, com azedas críticas a essa

prática, recusando-lhe legitimidade e foro de
constitucionalidade. Entretanto, data maxima
venia, a reedição desses atos legislativos não
está proibida pela Constituição33. Se a Lei Maior
quisesse sua proibição, fá-lo-ia, expressamente.
Se assim não fosse, não seria necessário que a
PEC 1/95, em tramitação no Congresso Nacio-
nal, previsse essa vedação, de forma clara e
insofismável, permitindo apenas uma reedição.

Não negamos que a medida provisória, da
forma como está incrustada na Lex Maior, tem-
se mostrado tão nefasta que propusemos sua
modificação34 e, na 33ª Jornada de Integração
Jurídico-Parlamentar, realizada, em Buenos
Aires, recentemente35, sugerimos profunda alte-
ração, para, sem quebra dos princípios demo-
cráticos, harmonizar-se com as necessidades do
Estado moderno, que não pode prescindir de
um instrumento dinâmico, ágil, como aliás o têm
países como a Argentina, Portugal e tantos
outros. Victor Uckmar, em precisa narração,
apregoa que, em face da separação de poderes,
deveria ficar vedada, ao Executivo, a competên-
cia para legislar, especialmente em matéria tri-
butária. Não obstante, em virtude da impossibi-
lidade de os Parlamentos conhecerem certos
problemas práticos, ou por não poderem dar
vazão ao trabalho, consente nessa medida
excepcional, porque o Poder Legislativo exerce
de fato o real controle sobre aquele Poder, de
modo a não macular o princípio da legalidade36 e 37.

30 Essa é também a opinião do Professor Toshio
Mukai e do Dr. Lucas Azevedo Moreira dos Santos,
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

31 BLC cit., p. 575, nov. 1997.
32 BLC, n. 3, p. 131-135, mar. 1997.

33 Cf. nosso Medidas provisórias.Revista dos
Tribunais, 1991.

34 Ibidem.
35 Cf. nossa conferência, na citada Jornada, pro-

movida pelo Centro Ibero-Americano de Adminis-
tração e Direito, de Brasília, de 14 a 19 de fevereiro
de 1998, presidida pelo Professor Leo da Silva Al-
ves.

36 Princípios comuns de Direito Constitucional
Tributário. Revista dos Tribunais, 1976. p. 30-37.
Ainda, de Miguel Pellegrini e Susana Aguirre, Los
Decretos de Necesidad y Urgencia, en la Constitución
Nacional de 1994, Marcos Lerner Editora Córdoba.
República Argentina, e a Constitución de la Nación
Argentina, com prólogo de Dardo Perez Guilhou,
1996.

37 O autor agradece ao Dr. Marcelo Palmieri a
dedicação e o esforço, na assistência à pesquisa
empreendida.




